4. Сроки и этапы реализации настоящей Концепции 

     
     4.1. Метрополитен
     
     С 2008 по 2012 год основные усилия и средства будут сосредоточены на завершении следующих начатых строительством объектов метрополитена:
     
     Фрунзенского радиуса (ввод новой линии метрополитена в районы массовой жилой застройки Фрунзенского района Санкт-Петербурга и района Купчино);
     
     новых вестибюльных комплексов станций метрополитена "Адмиралтейская" и "Спортивная 2" (2011 год) в центральной части Санкт-Петербурга (снижение нагрузки на пересадочные узлы и перегоны линий метрополитена);
     
     электродепо "Выборгское".
     
     В это время также планируется выполнять подготовительные работы под объекты строительства будущих лет (строительство Приморского радиуса и Красносельско-Калининской линии).
     
     Ввод в эксплуатацию Фрунзенского радиуса будет обеспечен в следующие сроки:
     
     в 2008 году участок Фрунзенского радиуса от станции метрополитена "Спасская" до станции метрополитена "Волковская"; станции метрополитена "Спасская" и "Звенигородская" будут запущены без вестибюльных комплексов и наклонных ходов. Станция метрополитена "Спасская" вводится с переходом на станцию метрополитена "Садовая" и станцию метрополитена "Сенная площадь", станция метрополитена "Звенигородская" с переходом на станцию метрополитена "Пушкинская". Станция метрополитена "Обводный канал" сооружается в новых подземных конструкциях, без ввода в эксплуатацию (на проход);
     
     в 2009 году вестибюль станции метрополитена "Звенигородская" с наклонным ходом;
     
     в 2010 году участок Фрунзенского радиуса от станции метрополитена "Волковская" до станции метрополитена "Международная" с вводом в эксплуатацию трех станций метрополитена: "Обводный канал", "Бухарестская" и "Международная" в полном объеме;
     
     в 2011 году вестибюль станции метрополитена "Спасская" с наклонным ходом;
     
     в 2012 году ввод в эксплуатацию продолжения Фрунзенского радиуса за станцию метрополитена "Международная" с электродепо "Южное" с вводом в эксплуатацию четырех станций метрополитена: "Проспект Славы", "Дунайский проспект", "Балканская", "Южная".
     
     С 2013 по 2015 год планируется ввод в эксплуатацию следующих линий (участков) метрополитена:
     
     Приморского радиуса от станции метрополитена "Комендантский проспект" до станции метрополитена "Магистраль N 31" с электродепо "Коломяжское";
     
     Красносельско-Калининской линии от станции метрополитена "Черниговская" ("Московские ворота 2") до станции метрополитена "Казаковская";
     
     Линии 4 (Правобережной) на участке от Сенной пл. (станция метрополитена "Садовая") до Театральной пл. (станция метрополитена "Театральная").
     
     С 2013 по 2015 год будут осуществляться подготовительные работы под объекты строительства будущих лет: проектирование и строительство второго наклонного хода станции метрополитена "Балтийская", строительство четвертого участка Линии 4 (Правобережной), начало строительства Кольцевой линии и второй очереди Красносельско-Калининской линии, а также проектно-изыскательские работы по третьей очереди Красносельско-Калининской линии и Красногвардейскому радиусу до станции метрополитена "Ржевка".
     
     С 2016 по 2020 год предусмотрено строительство и ввод в эксплуатацию следующих линий (участков) и объектов метрополитена:
     
     второго наклонного хода станции метрополитена "Балтийская";
     
     четвертого участка Линии 4 (Правобережной) со станцией метрополитена "Народная" и электродепо "Правобережное";
     
     участка Кольцевой линии от станции метрополитена "Василеостровская" до станции метрополитена "Выборгская";
     
     второй очереди Красносельско-Калининской линии от станции метрополитена "Черниговская" до станции метрополитена "Большеохтинская";
     
     Красногвардейского радиуса от станции метрополитена "Большеохтинская" до станции метрополитена "Ржевка";
     
     третьей очереди Красносельско-Калининской линии от станции метрополитена "Большеохтинская" до станции метрополитена "Ручьи".
     
     В целом с 2008 по 2020 год предполагается строительство и ввод в эксплуатацию 70 км новых линий метрополитена и 41 новая станция метрополитена, а также ввод в эксплуатацию (полное развитие) пяти электродепо: "Выборгское", "Коломяжское", "Красносельское", "Южное", "Правобережное", а также первой очереди электродепо "Ручьи" и "Ржевка".
     
     Сроки и этапы реализации настоящей Концепции в отношении строительства метрополитена приведены в таблицах 8 и 9.
     

Таблица 8  

    
    
Ввод основных объемов строительства метрополитена по периодам 

     

	Наименование показателей 
	Единица измерения 
	Основные параметры по периодам 

	
 
	
 
	2008-2020 гг.
	2008-2010 гг.
	2011-2015 гг.
	2016-2020 гг.

	Протяженность линий 
	км однопутного пути 
	70,0 
	7,8 
	25,0 
	37,2 

	Количество перегонов 
	ед.
	37 
	5 
	12 
	20 

	Количество станций метрополитена 
	ед.
	41 
	7 
	13 
	21 

	в том числе пересадочных станций метрополитена 
	ед.
	15 
	2 
	4 
	9 

	Количество депо 
	ед.
	7 
	1 
	3 
	3 

	Количество подвижного состава (вагонов)
	шт.
	1327 
	96 
	614 
	617 


    
Таблица 9  

    
    
Ввод основных объемов строительства метрополитена с 2008 по 2012 год 

     

	Наименование показателей 
	Единица измерения 
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Протяженность линий 
	км однопутного пути 
	7,8 
	-
	-
	3,3 
	6,1 

	Количество перегонов 
	ед.
	3 
	-
	2 
	-
	4 

	Количество станций метрополитена 
	ед.
	3 
	1 
	3 
	3 
	4 

	в том числе пересадочных станций метрополитена 
	ед.
	2 
	-
	-
	2 
	-

	Количество депо 
	ед.
	-
	-
	1 
	-
	1 

	Количество подвижного состава (вагонов)
	шт.
	28 
	34 
	34 
	129 
	127 


     
     4.2. Новый вид пассажирского транспорта "Надземный экспресс"
     
     В качестве первоочередного участка нового вида пассажирского транспорта "Надземный экспресс" (далее - Надземный экспресс) предусматривается сооружение линии Надземного экспресса от ул.Пионерстроя (многофункционального комплекса "Балтийская жемчужина") по пр.Ветеранов до станции "Проспект Ветеранов" протяженностью 13,2 км. Ее ввод в эксплуатацию с 2009 по 2011 год обеспечит скоростной доступ населения жилых районов Сосновой Поляны, Урицка, Ульянки, жилого района "Балтийская жемчужина" общей численностью около 240 тыс.чел. к Линии 1 метрополитена (Кировско-Выборгской). В 2011 году планируется завершить строительство всего участка южного полукольца Надземного экспресса от Дворца Конгрессов в пос.Стрельна до станции метрополитена "Проспект Ветеранов".
     
     В этот же период планируется продолжение строительства линии Надземного экспресса от станции метрополитена "Проспект Ветеранов" по Дачному пр., Предпортовой ул., Дунайскому пр., пр.Девятого Января до станции метрополитена "Обухово" (широтное направление) протяженностью около 10 км.
     
     В 2012 году к началу функционирования нового терминального комплекса "Пулково" планируется ввод участка трассы Надземного экспресса от Кубинской ул. до аэропорта Пулково.
     
     Строительство восточного полукольца трассы Надземного экспресса от станции метрополитена "Обухово" до станции метрополитена "Гражданский проспект" общей протяженностью около 30 км планируется осуществить с 2011 по 2016 год.
     
     Размещение станций Надземного экспресса определялось исходя из требований СНиП 2.07.01-89* "Планировка и застройка городских и сельских поселений", в соответствии с которыми расстояние между остановочными пунктами на линиях скоростного пассажирского транспорта следует принимать 1000-2000 м.
     
     Исходя из перечисленных требований на трассе южного участка Надземного экспресса предлагается размещение станций на пересечениях с основными магистралями, где наблюдаются значительные пассажиропотоки в течение суток, а также у станций метрополитена и железной дороги, рядом с которыми должна будет пройти трасса Надземного экспресса.
     
     С 2016 по 2020 год планируется осуществлять подготовительные работы и строительство северного участка трассы Надземного экспресса от станции метрополитена "Гражданский проспект" до проектируемой станции метрополитена "Улица Савушкина", ввод которого ожидается за пределами 2020 года.
     

     Всего с 2008 по 2020 год планируется ввести около 68 км трассы Надземного экспресса, в том числе около 30 км к 2012 году и 8 км в 2013 году. Завершить строительство южного участка Надземного экспресса с ответвлением от Кубинской ул. до аэропорта Пулково планируется в 2012 году.
     
     Рекомендуемая схема развития метрополитена и Надземного экспресса на 2008-2020 годы представлена в приложении N 3 к настоящей Концепции*.
 ________________
     * Приложение временно не приводится. - Примечание изготовителя базы данных.    
     
     

5. Система программных мероприятий 

 5.1. Метрополитен
     
     В таблице 10 приведена стоимостная оценка программных мероприятий по развитию метрополитена по периодам реализации настоящей Концепции с 2008 по 2020 год, в таблице 11 - за период с 2008 по 2012 год (в разбивке по годам).
     
     Капитальные затраты на строительство участков метрополитена и стоимость их строительства определялись по разработанным технико-экономическим обоснованиям строительства метрополитена в Санкт-Петербурге, а также по аналогам стоимости строительства сооружений метрополитена в Санкт-Петербурге.
     
     Всего с 2008 по 2020 год на реализацию настоящей Концепции в отношении развития метрополитена потребуется 415625 млн.руб. (в ценах на 01.01.2008), в том числе:
     
     с 2008 по 2010 год - 66063 млн.руб. (16 процентов);
     
     с 2011 по 2015 год - 163234 млн.руб. (39 процентов);
     
     с 2016 по 2020 год - 186328 млн.руб. (45 процентов).
     
     В структуре затрат наибольший удельный вес приходится на строительно-монтажные работы (83 процента) и приобретение подвижного состава (10 процентов).
     

Таблица 10  

    
    
Стоимостная оценка программных мероприятий
по развитию метрополитена по периодам 

    
(млн.руб. в ценах на 01.01.2008)

	Наименование мероприятии 
	Стоимостная оценка мероприятий по периодам 

	
 
	2008-2020 гг.
	2008-2010 гг.
	2011-2015 гг.
	2016-2020 гг.

	Строительно-монтажные работы 
	343604 
	55039 
	131915 
	156650 

	Приобретение подвижного состава 
	43541 
	4060 
	19124 
	20357 

	Реконструкция существующих объектов 
	14196 
	2822 
	7617 
	3756 

	Проектно-изыскательские работы и подготовительные работы под объекты строительства будущих лет 
	14285 
	4142 
	4578 
	5565 

	Всего 
	415625 
	66063 
	163234 
	186328 


    
Таблица 11  

    
    
Стоимостная оценка программных мероприятий по
развитию метрополитена с 2008 по 2012 год 

    
(млн.руб. в ценах на 01.01.2008)

	Наименование мероприятий 
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Проектно-изыскательские работы 
	605,0 
	2807,0 
	730,0 
	883,0 
	1420,0 

	Строительно-монтажные работы 
	12547,5 
	17164,7 
	25326,5 
	25632,1 
	25341,0 

	Приобретение подвижного состава 
	491,9 
	700,0 
	2867,6 
	3016,0 
	3147,3 

	Реконструкция существующих объектов 
	610,5 
	539,3 
	1672,4 
	1715,5 
	1691,4 

	Всего 
	14255,0 
	21211,0 
	30596,6 
	31246,6 
	31599,7 


     
     Перечень приоритетных мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта Санкт-Петербурга на период до 2020 года приведен в приложении N 2 к настоящему постановлению.
     
     5.2. Надземный экспресс
     
     Капитальные затраты на реализацию проекта Надземного экспресса включают в себя единовременные расходы на закупку оборудования и выполнение строительно-монтажных работ.
     
     В стоимость оборудования входят затраты на закупку подвижного состава, оборудования управляющего диспетчерского пункта, оборудования ремонтно-эксплуатационного депо, диагностического оборудования, системы электроснабжения, системы автоматики, магнитных карточек и автоматов для прохода и другого оборудования.
     
     К затратам на выполнение строительно-монтажных работ относятся расходы на сооружение путевой структуры, опорных конструкций, монтажных строительных конструкций, станций, депо, диспетчерских пунктов, ангара для отстоя экипажей и тяговых подстанций и другие сооружения.
     
     В таблице 12 приведена стоимостная оценка программных мероприятий по развитию Надземного экспресса по периодам реализации настоящей Концепции с 2008 по 2020 год.
     

Таблица 12  

    
    
Стоимостная оценка программных мероприятий по
развитию Надземного экспресса по периодам 

    
(млн.руб. в ценах на 01.01.2008)

	Наименование мероприятий 
	Стоимостная оценка мероприятий по периодам 

	
 
	2008-2020 гг.
	2008-2010 гг.
	2011-2015 гг.
	2016-2020 гг.

	Разработка проектной документации и подготовительные работы под объекты строительства будущих лет 
	16360 
	-
	1500 
	14860 

	Капитальные затраты на строительство 
	64742 
	20052 
	40690 
	4000 

	Приобретение подвижного состава 
	7500 
	-
	4500 
	3000 

	Всего 
	88602 
	20052 
	46690 
	21860 


     
     Всего с 2008 по 2020 год на реализацию программных мероприятий по развитию надземного экспресса потребуется 88602 млн.руб., в том числе:
     
     с 2008 по 2010 год - 20052 млн.руб. (23 процента);
     
     с 2011 по 2015 год - 46690 млн. рублей (53 процента);
     
     с 2016 по 2020 год - 21860 млн. рублей (25 процентов).
     
     

6. Ресурсное обеспечение настоящей Концепции 

     
     6.1. Метрополитен
     
     В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации от 12.10.2000 N 1433-р доля государственной поддержки за счет средств федерального бюджета на строительство метрополитена предусмотрена в размере до 20 процентов общего объема технологически обоснованной потребности в средствах на соответствующий год.
     
     Учитывая существующее состояние метрополитена, а также ограниченные возможности бюджета Санкт-Петербурга по финансированию строительства метрополитена, для реализации мероприятий настоящей Концепции начиная с 2010 года объем государственной поддержки из федерального бюджета на строительство метрополитена предполагается не менее 50 процентов от технологически обоснованной и согласованной с Федеральным агентством по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству потребности в капитальных вложениях.
     
     При одинаковом соотношении финансирования настоящей Концепции из бюджетов разных уровней потребности в ассигнованиях приведены в таблицах 13 и 14.
     

Таблица 13  

    
    
Распределение средств на финансирование
настоящей Концепции с 2008 по 2020 год при
обеспечении финансирования 50 процентов потребностей
из федерального бюджета 

    
(млн.руб. в ценах на 01.01.2008)

	Финансирование 
	Финансирование мероприятий по периодам 

	
 
	2008-2020 гг.
	2008-2010 гг.
	2011-2015 гг.
	2016-2020 гг.

	Общая сумма финансирования, в том числе за счет:
	415625 
	66063 
	163234 
	186328 

	Федерального бюджета 
	195555 
	20773 
	81617 
	93164 

	Бюджета Санкт-Петербурга 
	220070 
	45289 
	81617 
	93164 


     
     Всего за период реализации настоящей Концепции с 2008 по 2020 год необходима финансовая поддержка из федерального бюджета в объеме 195555 млн.руб.
     
     На период 2008-2010 гг. потребность в финансировании составляет:
     
     за счет федерального бюджета - 20773 млн.руб.;
     
     за счет бюджета Санкт-Петербурга - 45289 млн.руб. в ценах на 01.01.2008.
     
     При изменении параметров финансирования из федерального бюджета, физические объемы работ и параметры финансирования из других источников могут быть уточнены.
     

Таблица 14  

    
    
Распределение средств на финансирование
настоящей Концепции с 2008 по 2012 год при
обеспечении 50 процентов (с 2010 года) потребностей
из федеральною бюджета 

    
(млн.руб. в ценах на 01.01.2008)

	Финансирование 
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Общая сумма финансирования,
в том числе за счет:
	14255,0 
	21211,0 
	30596,6 
	31246,6 
	31599,7 

	Федерального бюджета 
	1233,0 
	4242,2 
	15298,3 
	15623,3 
	15799,9 

	Бюджета Санкт-Петербурга 
	13022,0 
	16968,8 
	15298,3 
	15623,3 
	15799,9 


     
     6.2. Надземный экспресс
     
     Для осуществления строительства и эксплуатации Надземного экспресса целесообразно использовать многоканальную схему финансирования, которая позволит обеспечить надежное финансовое покрытие за счет объединения различных финансовых ресурсов. С этой целью к финансированию проекта предусматривается привлечение средств частных инвесторов, а также средств, получаемых за счет доходных источников от реализации проекта.
     
     В качестве доходных источников по проекту Надземного экспресса рассматриваются:
     
     доходы от сбора платы за проезд;
     
     доходы от сдачи в аренду свободных земельных участков, расположенных вдоль трассы Надземного экспресса;
     
     доходы от коммерческого использования свободных площадей остановочных павильонов;
     
     доходы от осуществления рекламной деятельности.
     
     Финансирование строительства объектов Надземного экспресса предполагается осуществлять за счет средств бюджета Санкт-Петербурга (30 процентов), федерального бюджета (30 процентов) и внебюджетных источников (40 процентов). Потребности в ассигнованиях при данном соотношении представлены в таблицах 15 и 16.
     

Таблица 15  

    
    
Распределение средств на финансирование
создания Надземного экспресса с 2008 по 2012 год 

    
(млн.руб. в ценах на 01.01.2008)

	Финансирование 
	Финансирование мероприятий по периодам 

	
 
	2008-2020 гг.
	2008-2010 гг.
	2011-2015 гг.
	2016-2020 гг.

	Общая сумма финансирования,
в том числе за счет:
	88602 
	20052 
	46690 
	21860 

	Федерального бюджета 
	25854 
	5289 
	14007 
	6558 

	Бюджета Санкт-Петербурга 
	27334 
	6769 
	14007 
	6558 

	Внебюджетных источников 
	35414 
	7994 
	18676 
	8744 


    
Таблица 16  

    
    
Распределение средств на финансирование
создания Надземного экспресса с 2008 по 2012 год 

(млн.руб. в ценах на 01.01.2008)

	Финансирование 
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.

	Общая сумма финансирования,
в том числе за счет:
	538,1 
	1883,7 
	17630,6 
	15602,3 
	8170,5 

	Федерального бюджета 
	-
	-
	5289,2 
	4680,7 
	2451,2 

	Бюджета Санкт-Петербурга 
	538,1 
	941,8 
	5289,2 
	4680,7 
	2451,2 

	Внебюджетных источников 
	-
	941,8 
	7052,2 
	6240,9 
	3268,2 


     
     Всего за период реализации настоящей Концепции с 2008 по 2020 год необходимо предусмотреть выделение средств из федерального бюджета в объеме 25854 млн.руб., из бюджета Санкт-Петербурга - 27334 млн.руб. в ценах на 01.01.2008.
     
     

7. Механизм выполнения и социально-экономический эффект
от реализации настоящей Концепции 

     
     Настоящая Концепция включает в себя долгосрочный прогноз, среднесрочный план и план первоочередных действий на 2008-2010 годы. На основе настоящей Концепции определяются сроки разработки проектно-сметной документации, строительства и реконструкции объектов с учетом финансового обеспечения.
     
     Мероприятия настоящей Концепции будут учитываться при подготовке бюджета Санкт-Петербурга, формировании заявок на финансирование из федерального бюджета и определении необходимых параметров финансирования из внебюджетных источников.
     
     При изменении параметров финансирования из федерального бюджета физические объемы работ, а также параметры финансирования из других источников могут быть уточнены.
     
     Развитие скоростного внеуличного транспорта позволит решить задачу по улучшению работы городского пассажирского транспорта, предусмотренную программой социально-экономического развития Санкт-Петербурга на 2008-2011 годы, и достигнуть целевых значений по ряду показателей в области городского пассажирского транспорта.
     
     Кроме того, результатами вложения средств в строительство метрополитена и Надземного экспресса являются:
     
     повышение качества жизни населения за счет улучшения транспортной доступности и сокращения затрат времени на поездки;
     
     обеспечение магистральных внутригородских перевозок населения по направлениям, связывающим периферийные районы Санкт-Петербурга с его центром и между собой;
     
     экономия времени на поездки, осуществляемые пассажирами городского пассажирского транспорта и пользователями улично-дорожной сети;
     
     уменьшение затрат на эксплуатацию наземного пассажирского транспорта и сокращение эксплуатационных расходов легковых и грузовых автомобилей за счет разгрузки улично-дорожной сети и повышения средней скорости движения;
     
     уменьшение отрицательного воздействия на окружающую среду;
     
     стимулирование развития экономики Санкт-Петербурга;
     
     повышение градостроительной ценности территорий, находящихся в зоне тяготения к станциям метрополитена и Надземного экспресса;
     
     создание новых рабочих мест.
     
     При экономическом обосновании строительства метрополитена и развития скоростного внеуличного транспорта в качестве единицы временного интервала рассматривается один год. Расчет осуществлен на 30-летний период по годам (в соответствии с Перечнем приоритетных мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов метрополитена и других видов скоростного внеуличного транспорта Санкт-Петербурга на период до 2020 года, приведенным в приложении N 2 к настоящему постановлению) при коэффициенте дисконтирования денежных потоков 8 процентов.
     
     В таблице 17 представлены полученные прогнозные значения показателей социально-экономической эффективности реализации настоящей Концепции.
     

Таблица 17  

    
    
Показатели социально-экономической эффективности
реализации настоящей Концепции 

     

	Показатели 
	Значения 

	Социально-экономический дисконтированный эффект для пассажиров городского пассажирского транспорта и пользователей улично-дорожной сети Санкт-Петербурга за 30-летний период, млн.руб.
	354486,6 

	Капиталовложения, млн.руб.
	504228,0 

	Дисконтированные капиталовложения за 30-летний период, млн.руб.
	319061,8 

	Чистый дисконтированный доход, млн.руб.
	59196,8 

	Срок окупаемости с начала строительства метрополитена с учетом дисконтирования, лет 
	26 

	Индекс доходности 
	1,2 

	Внутренняя норма доходности, %
	9,6 


     
     Положительные показатели социально-экономической эффективности реализации настоящей Концепции свидетельствуют о том, что возникающие выгоды для социально-экономического развития Санкт-Петербурга превышают необходимый объем капиталовложений, и подтверждают целесообразность реализации настоящей Концепции за счет средств федерального бюджета и бюджета Санкт-Петербурга.

   



Приложение N 2
к постановлению Правительства
Санкт-Петербурга
от 23.01.2008 N 44 

    
    
Перечень приоритетных мероприятий по проектированию, строительству и реконструкции объектов метрополитена и
других видов скоростного внеуличного транспорта в Санкт-Петербурге на период до 2020 года 

    
(тыс.руб. в ценах на 01.01.2008)

	N п/п 
	Наименование мероприятий и объектов 
	Год начала и окончания проведения работ 
	Общая сметная стоимость в ценах 2008 года либо в соответствии с условиями государственного контракта 
	2008 г.
	2009 г.
	2010 г.
	2011 г.
	2012 г.
	2013 г.
	2014 г.
	2015 г.
	2016 г.
	2017 г.
	2018 г.
	2019 г.
	2020 г.

	1 
	2 
	3 
	4 
	5 
	6 
	7 
	8 
	9 
	10 
	11 
	12 
	13 
	14 
	15 
	16 
	17 

	1. ОБЪЕКТЫ МЕТРОСТРОЕНИЯ 

	1.1 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ЭЛЕКТРОДЕПО "ВЫБОРГСКОЕ", ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)
	1987-2010 гг.
	4747140,4 
	367368,1 
	359633,5 
	120228,8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.2 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."ПЛОЩАДЬ МИРА 2" ДО СТ."КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ", В ТОМ ЧИСЛЕ: 6-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС, СТ."АДМИРАЛТЕЙСКАЯ"
	1987-2011 гг.
	57497005,6 
	310313,7 
	2900000,0 
	2000000,0 
	1000000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА МЕТРОПОЛИТЕНА ОТ СТ."САДОВАЯ" ("ПЛОЩАДЬ МИРА 2") ДО СТ."УЛИЦА БЕЛЫ КУНА" ("МЕЖДУНАРОДНАЯ"), В ТОМ ЧИСЛЕ:
	1991-2011 гг.
	52045613,8 
	11439832,3 
	6605073,8 
	7135780,7 
	726140,6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.1 
	1-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ОТ СТ."САДОВАЯ" ("ПЛОЩАДЬ МИРА 2") ДО СТ."ВОЛКОВСКАЯ" С УЧАСТКОМ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ ОТ СТ."ДОСТОЕВСКАЯ" ДО СТ."САДОВАЯ" ("ПЛОЩАДЬ МИРА 2")
	1991-2008 гг.
	34857786,4 
	8719000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.3.2 
	2-Й ПУСКОВОЙ КОМПЛЕКС ОТ СТ."ВОЛКОВСКАЯ" ДО СТ."МЕЖДУНАРОДНАЯ"
	2007-2011 гг.
	17187827,4 
	2720832,3 
	6605073,8 
	7135780,7 
	726140,6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.4 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖЕНИЯ ФРУНЗЕНСКОГО РАДИУСА ЗА СТ."МЕЖДУНАРОДНАЯ" С ЭЛЕКТРОДЕПО "ЮЖНОЕ", ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)
	2008-2012 гг.
	28375000,0 
	430000,0 
	5500000,0 
	6450000,0 
	10110000,0 
	5885000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.5 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО НАКЛОННОГО ХОДА СТ."СПОРТИВНАЯ", ВКЛЮЧАЯ ПРОЕКТИРОВАНИЕ (СТАДИЯ РАБОЧЕЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)
	2008-2011 гг.
	6000000,0 
	-
	1800000,0 
	2500000,0 
	1700000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПРИМОРСКОГО РАДИУСА ОТ СТ."КОМЕНДАНТСКИЙ ПРОСПЕКТ" ДО СТ. "32 МАГИСТРАЛЬ" С ЭЛЕКТРОДЕПО "КОЛОМЯЖСКОЕ",
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2008-2013 гг.
	26125000,0 
	280000,0 
	2000000,0 
	3800000,0 
	6170000,0 
	6500000,0 
	7375000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.6.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	280000,0 
	400000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7 
	СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."ЧЕРНИГОВСКАЯ" ДО СТ."КАЗАКОВСКАЯ" С КОМПЛЕКСОМ ЭЛЕКТРОДЕПО "КРАСНОСЕЛЬСКОЕ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2008-2015 гг.
	41425000,0 
	310000,0 
	620000,0 
	3320500,0 
	5926000,0 
	11456000,0 
	7500000,0 
	5932000,0 
	6360500,0 
	-
	-
	-
	-
	-

	1.7.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	310000,0 
	620000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ НА УЧАСТКЕ ОТ СЕННОЙ ПЛОЩАДИ (СТ."САДОВАЯ") ДО ТЕАТРАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ (СТ."ТЕАТРАЛЬНАЯ"), В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2008-2014 гг.
	7157000,0 
	15000,0 
	37000,0 
	80000,0 
	25000,0 
	1500000,0 
	3500000,0 
	2000000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.8.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	
 
	
 
	15000,0 
	37000,0 
	80000,0 
	25000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.9 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ВТОРОГО НАКЛОННОГО ХОДА СТ."БАЛТИЙСКАЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2013-2016 гг.
	3870000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	70000,0 
	1800000,0 
	1200000,0 
	800000,0 
	-
	-
	-
	-

	1.9.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	70000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.10 
	СТРОИТЕЛЬСТВО 4-ГО УЧАСТКА ПРАВОБЕРЕЖНОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."УЛИЦА ДЫБЕНКО" ДО СТ."НАРОДНАЯ" С ЭЛЕКТРОДЕПО "ПРАВОБЕРЕЖНОЕ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2011-2016 гг.
	13198000,0 
	-
	-
	-
	98000,0 
	200000,0 
	3500000,0 
	4500000,0 
	3600000,0 
	1300000,0 
	-
	-
	-
	-

	1.10.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	-
	-
	-
	98000,0 
	200000,0 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	1.11 
	СТОРОИТЕЛЬСТВО КОЛЬЦЕВОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."ВАСИЛЕОСТРОВСКАЯ" ДО СТ."ВЫБОРГСКАЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2009-2017 гт.
	23625000,0 
	-
	150000,0 
	200000,0 
	280000,0 
	420000,0 
	1177807,7 
	3929257,4 
	6467719,3 
	6722354,0 
	4277861,6 
	-
	-
	-

	1.11.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	
 
	150000,0 
	200000,0 
	280000,0 
	420000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.12 
	СТРОИТЕЛЬСТВО 2-Й ОЧЕРЕДИ КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."ЧЕРНИГОВСКАЯ" ДО СТ."БОЛЬШЕОХТИНСКАЯ", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2010-2017 гг.
	37900000,0 
	-
	-
	300000,0 
	200000,0 
	400000,0 
	2500000,0 
	7200000,0 
	7400000,0 
	8000000,0 
	8000000,0 
	3900000,0 
	-
	-

	1.12.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	-
	-
	300000,0 
	200000,0 
	400000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.13 
	СТРОИТЕЛЬСТВО 3-Й ОЧЕРЕДИ КРАСНОСЕЛЬСКО-КАЛИНИНСКОЙ ЛИНИИ ОТ СТ."БОЛЬШЕОХТИНСКАЯ" ДО СТ."РУЧЬИ"
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2013-2020 гг.
	63355000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	375000,0 
	530000,0 
	500000,0 
	4300000,0 
	10250000,0 
	12700000,0 
	16900000,0 
	17800000,0 

	1.13.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	375000,0 
	530000,0 
	500000,0 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	1.14 
	СТРОИТЕЛЬСТВО КРАСНОГВАРДЕЙСКОГО РАДИУСА ОТ СТ."БОЛЬШЕОХТИНСКАЯ" ЧЕРЕЗ СТ."ЛАДОЖСКАЯ" ДО СТ."РЖЕВКА", В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2010-2020 гг.
	68330000,0 
	-
	-
	150000,0 
	280000,0 
	400000,0 
	800000,0 
	2000000,0 
	3000000,0 
	8400000,0 
	8300000,0 
	15000000,0 
	15000000,0 
	15000000,0 

	1.14.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ 
	-
	-
	-
	-
	150000,0 
	280000,0 
	400000,0 
	800000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	1.15 
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА БУДУЩИХ ЛЕТ 
	2016-2020 гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	645000,0 
	720000,0 
	1050000,0 
	1350000,0 
	1800000,0 

	
 
	ИТОГО ПО МЕТРОСТРОЕНИЮ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
	-
	-
	13152514,1 
	19971707,3 
	26056509,5 
	26515140,6 
	26761000,0 
	26797807,7 
	27891257,4 
	28528219,3 
	30167354,0 
	31547861,6 
	32650000,0 
	33250000,0 
	34600000,0 

	
 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
	2008-2020 гг.
	-
	605000,0 
	2807000,0 
	730000,0 
	883000,0 
	1420000,0 
	1245000,0 
	530000,0 
	500000,0 
	-
	-
	-
	-
	-

	2. ПОДДЕРЖАНИЕ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 

	2.1 
	ПРИОБРЕТЕНИЕ НОВЫХ ВАГОНОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 
	2008-2010 гг.
	-
	491928,8 
	700000,0 
	2867644,0 
	3015970,0 
	3147340,0 
	5542674,6 
	3285640,0 
	4132095,0 
	4180775,9 
	4098454,0 
	4344360,0 
	4007421,0 
	3726200,0 

	2.2 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ВЕНТИЛЯЦИОННОГО ОБОРУДОВАНИЯ И КОНСТРУКЦИЙ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ШАХТ 
	2008-2011 гг.
	239343,8 
	65460,0 
	83183,3 
	92735,0 
	38134,6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.3 
	МОДЕРНИЗАЦИЯ ЭСКАЛАТОРОВ 
	2003-2014 гг.
	808501,0 
	35000,0 
	64984,2 
	118625,0 
	211701,6 
	126247,7 
	133822,6 
	88064,5 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 
	
 

	2.4 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."ВЛАДИМИРСКАЯ"
	2003-2008 гг.
	550200,0 
	104633,5 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.5 
	СИСТЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДВИЖЕНИЯ И АВТОМАТИЗИРОВАННОГО УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖЕНИЕМ ПОЕЗДОВ (ЛИНИЯ 2)
	1997-2008 гг.
	417984,0 
	87683,3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.6 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."НАРВСКАЯ"
	2008-2010 гг.
	524000,0 
	10000,0 
	271901,4 
	352750,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.7 
	МЕРОПРИЯТИЯ ПО РЕАЛИЗАЦИИ КОМПЛЕКСНОЙ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ ПОДДЕРЖКИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 
	2005-2014 гг.
	7510547,6 
	10000,0 
	10000,0 
	10000,0 
	500393,8 
	473149,8 
	401467,7 
	504269,3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.8 
	ТЕЛЕМЕХАНИКА 2010 ОСНАЩЕНИЕ СТАНЦИЙ АВТОМАТИЗИРОВАННЫМИ СИСТЕМАМИ ДИСПЕТЧЕРСКОГО УПРАВЛЕНИЯ 
	2008-2014 гг.
	-
	70000,0 
	-
	390510,0 
	297754,0 
	315619,2 
	334556,4 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.9 
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ПОСТОВ ЦЕНТРАЛИЗАЦИИ СТАНЦИЙ С ПУТЕВЫМ РАЗВИТИЕМ 
	2008-2016 гг.
	-
	70000,0 
	-
	-
	139101,6 
	126247,7 
	133822,6 
	141851,9 
	150363,0 
	293395,0 
	-
	-
	-
	-

	2.10 
	ТЕХНИЧЕСКОЕ ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ УСТРОЙСТВ АВТОМАТИКИ, ТЕЛЕМЕХАНИКИ ДВИЖЕНИЯ ПОЕЗДОВ 
	2008-2019 гг.
	-
	70000,0 
	-
	-
	185500,0 
	131086,7 
	396635,0 
	147289,0 
	156126,3 
	165493,9 
	175423,5 
	-
	-
	-

	2.11 
	ПОДДЕРЖАНИЕ ГОРНЫХ ВЫРАБОТОК ШАХТ N 534, 321А, 321Б В БЕЗОПАСНОМ СОСТОЯНИИ 
	2007-2010 гг.
	30212,3 
	7751,2 
	9177,7 
	9546,3 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.12 
	РЕКОНСТРУКЦИЯ ЭЛЕКТРОДЕПО "ДАЧНОЕ"
	2008-2013 гг.
	1256490,7 
	80000,0 
	100033,4 
	698281,4 
	200000,0 
	178175,9 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.13 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 1"
	2011-2013 гг.
	906732,4 
	-
	-
	-
	142921,9 
	340868,8 
	422941,7 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	2.14 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."ПЛОЩАДЬ ВОССТАНИЯ 1"
	2013-2015 гг.
	1018805,4 
	-
	-
	-
	-
	-
	160587,1 
	383000,1 
	475218,2 
	-
	-
	-
	-
	-

	2.15 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."ПУШКИНСКАЯ"
	2015-2017 гг.
	1144728,8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	180435,6 
	430338,9 
	533954,3 
	-
	-
	-

	2.16 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."БАЛТИЙСКАЯ"
	2017-2019 гг.
	1286217,5 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	202737,4 
	483528,8 
	599951,3 
	-

	2.17 
	ПОЛНАЯ ЗАМЕНА ЭСКАЛАТОРОВ С ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ КОНСТРУКЦИЙ НАКЛОННОГО ХОДА И ВЕСТИБЮЛЯ СТ."КИРОВСКИЙ ЗАВОД"
	2019-2020 гг.
	871088,8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	227795,8 
	643293,0 

	
 
	ИТОГО ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ДЕЙСТВУЮЩИХ ОБЪЕКТОВ МЕТРОПОЛИТЕНА 
	2008-2020 гг.
	-
	1102456,8 
	1239280,0 
	4540091,7 
	4731477,5 
	4838735,8 
	7526507,7 
	4550114,8 
	5094238,1 
	5070003,7 
	5010569,2 
	4827888,8 
	4835168,1 
	4369493,0 

	
 
	ВСЕГО ПО МЕТРОПОЛИТЕНУ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2008-2020 гг.
	-
	14254970,9 
	21210987,3 
	30596601,2 
	31246618,1 
	31599735,8 
	34324315,4 
	32441372,2 
	33622457,4 
	35237357,7 
	36558430,8 
	37477888,8 
	38085168,1 
	38969493,0 

	
 
	ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
	-
	-
	13021970,9 
	16968789,8 
	15298300,6 
	15623309,0 
	15799867,9 
	17162157,7 
	16220686,1 
	16811228,7 
	17618678,9 
	18279215,4 
	18738944,4 
	19042584,1 
	19484746,5 

	
 
	ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА*
	-
	-
	1233000,0 
	4242197,5 
	15298300,6 
	15623309,0 
	15799867,9 
	17162157,7 
	16220686,1 
	16811228,7 
	17618678,9 
	18279215,4 
	18738944,4 
	19042584,1 
	19484746,5 

	3. СТРОИТЕЛЬСТВО НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА 

	3.1 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ЮЖНОГО ПОЛУКОЛЬЦА НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2008-2012 гг.
	42325230,0 
	538099,6 
	1883664,4 
	17630618,9 
	15402343,0 
	6870504,1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.1 
	ПОДГОТОВКА ТЕРРИТОРИИ СТРОИТЕЛЬСТВА УЧАСТКА ТРАССЫ НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА ОТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА" ДО СТ."ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ"
	2008 г.
	238099,6 
	238099,6 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.2 
	РАБОТЫ ПО ВЫНОСУ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ИЗ ЗОНЫ СТРОИТЕЛЬСТВА НА УЧАСТКЕ ТРАССЫ НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА ОТ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА "БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА" ДО СТ."ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ"
	2008-2010 гг.
	4215000,0 
	300000,0 
	941832,2 
	2973167,8 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.3 
	СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ТРАССЫ НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА ОТ ДВОРЦА КОНГРЕССОВ В ПОС.СТРЕЛЬНА ДО СТ."ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ" С ОТВЕТВЛЕНИЕМ К МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОМУ КОМПЛЕКСУ "БАЛТИЙСКАЯ ЖЕМЧУЖИНА"
	2009-2011 гг.
	15840046,4 
	-
	188366,4 
	7453150,0 
	8198530,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.4 
	СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ТРАССЫ НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА ОТ СТ."ПРОСПЕКТ ВЕТЕРАНОВ" ДО СТ."ОБУХОВО"
	2009-2011 гг.
	13443953,9 
	-
	753465,8 
	6345488,1 
	6345000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.1.5 
	СТРОИТЕЛЬСТВО УЧАСТКА ТРАССЫ ОТ КУБИНСКОЙ УЛ. ДО АЭРОПОРТА ПУЛКОВО 
	2010-2012 гг.
	8588130,1 
	-
	-
	858813,0 
	858813,0 
	6870504,1 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.2 
	СТРОИТЕЛЬСТВО ВОСТОЧНОГО ПОЛУКОЛЬЦА НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2011-2016 гг.
	31417359,4 
	-
	-
	-
	200000,0 
	1300000,0 
	7739179,7 
	7739179,7 
	7439000,1 
	7000000,0 
	-
	-
	-
	-

	3.2.1 
	ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ ПО ВОСТОЧНОМУ УЧАСТКУ 
	-
	-
	-
	-
	-
	200000,0 
	1300000,0 
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	3.3 
	ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ ПОД СТРОИТЕЛЬСТВО БУДУЩИХ ЛЕТ 
	2016-2020 гг.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	859985,1 
	3500000,0 
	3500000,0 
	3500000,0 
	3500000,0 

	
 
	ВСЕГО ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ НАДЗЕМНОГО ЭКСПРЕССА,
В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2008-2020 гг.
	-
	538099,6 
	1883664,4 
	17630618,9 
	15602343,0 
	8170504,1 
	7739179,7 
	7739179,7 
	7439000,1 
	7859985,1 
	3500000,0 
	3500000,0 
	3500000,0 
	3500000,0 

	
 
	ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
	-
	-
	-
	941832,2 
	7052247,6 
	6240937,2 
	3268201,6 
	3095671,9 
	3095671,9 
	2975600,0 
	3143994,0 
	1400000,0 
	1400000,0 
	1400000,0 
	1400000,0 

	
 
	ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
	-
	-
	538099,6 
	941832,2 
	5289185,7 
	4680702,9 
	2451151,2 
	2321753,9 
	2321753,9 
	2231700,0 
	2357995,5 
	1050000,0 
	1050000,0 
	1050000,0 
	1050000,0 

	
 
	ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА*
	-
	-
	-
	-
	5289185,7 
	4680702,9 
	2451151,2 
	2321753,9 
	2321753,9 
	2231700,0 
	2357995,5 
	1050000,0 
	1050000,0 
	1050000,0 
	1050000,0 

	
 
	ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ РАЗВИТИЯ МЕТРОПОЛИТЕНА И ДРУГИХ ВИДОВ СКОРОСТНОГО ВНЕУЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА, В ТОМ ЧИСЛЕ:
	2008-2020 гг.
	-
	14793070,5 
	23094651,7 
	48227220,1 
	46848961,1 
	39770239,9 
	42063495,1 
	40180551,9 
	41061457,5 
	43097342,8 
	40058430,8 
	40977888,8 
	41585168,1 
	42469493,0 

	
 
	ЗА СЧЕТ БЮДЖЕТА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
	-
	-
	13560070,5 
	17910622,0 
	20587486,3 
	20304011,9 
	18251019,1 
	19483911,6 
	18542440,0 
	19042928,7 
	19976674,4 
	19329215,4 
	19788944,4 
	20092584,1 
	20534746,5 

	
 
	ЗА СЧЕТ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА*
	-
	-
	1233000,0 
	4242197,5 
	20587486,3 
	20304011,9 
	18251019,1 
	19483911,6 
	18542440,0 
	19042928,7 
	19976674,4 
	19329215,4 
	19788944,4 
	20092584,1 
	20534746,5 

	
 
	ЗА СЧЕТ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ 
	-
	-
	-
	941832,2 
	7052247,6 
	6240937,2 
	3268201,6 
	3095671,9 
	3095671,9 
	2975600,0 
	3143994,0 
	1400000,0 
	1400000,0 
	1400000,0 
	1400000,0 


_______________
     * Планируемое финансирование.

     
     Принятые сокращения:
     
     Надземный экспресс - новый вид пассажирского транспорта "Надземный экспресс"
     
     СТ. - станция метрополитена

